

Pequenos Projetos Ecosociais

PPP-ECOS no Arco do Desmatamento

- Resumo financeiro nº 5 -

Com o objetivo de compartilhar informações sobre a execução financeira deste projeto, divulgaremos resumos financeiros do projeto, após a aprovação dos relatórios de acompanhamento.

Confira o Resumo financeiro nº 5 com informações consolidadas de junho de 2015 até novembro de 2015:

Orçamento total do projeto:	R\$	15.755.179
<i>Recursos do Fundo Amazônia:</i>	<i>R\$</i>	<i>12.843.876</i>
<i>Recursos de Contrapartidas:</i>	<i>R\$</i>	<i>2.911.303</i>
Valor total recebido até nov/2015:	R\$	6.828.981
<i>Recursos do Fundo Amazônia:</i>	<i>R\$</i>	<i>6.828.981</i>
Valor total executado até nov/2015:	R\$	7.307.025
<i>Recursos do Fundo Amazônia:</i>	<i>R\$</i>	<i>5.732.041</i>
<i>Recursos de Contrapartidas:</i>	<i>R\$</i>	<i>1.574.984</i>

Resumo Executivo do Relatório de Desempenho:

Em novembro de 2015 a situação do programa é a seguinte: Os quatro editais lançados totalizam um processo de gestão para contratação de 89 projetos, sendo que 02 projetos não foram contratados, 58 projetos foram efetivamente contratados e 29 projetos selecionados no último edital estão em processo de contratação. Com relação ao primeiro edital 10 projetos já finalizaram o desembolso das parcelas.

Nesse período, foram realizadas atividades de monitoramento, tendo sido feitas análise de prestação de contas, visitas de monitoramento *in loco* e reuniões com os projetos apoiados, para dirimir dúvidas sobre a execução de atividades e a prestação

de contas. Os projetos aprovados no 20º Edital do PPP-ECOS, 3º do FAMA, foram todos contratados e encontram-se em execução.