

## Pequenos Projetos Ecosociais

### PPP-ECOS no Arco do Desmatamento

#### - Resumo financeiro nº 2 -

Com o objetivo de compartilhar informações sobre a execução financeira deste projeto, divulgaremos resumos financeiros do projeto, após a aprovação dos relatórios de acompanhamento.

**Confira o Resumo financeiro nº 2 com informações consolidadas de dezembro de 2013 até maio de 2014:**

<b>Orçamento total do projeto:</b>	<b>R\$</b>	<b>15.755.179</b>
<i>Recursos do Fundo Amazônia:</i>	<i>R\$</i>	<i>12.843.876</i>
<i>Recursos de Contrapartidas:</i>	<i>R\$</i>	<i>2.911.303</i>
<b>Valor total recebido até mai/2014:</b>	<b>R\$</b>	<b>3.677.383</b>
<i>Recursos do Fundo Amazônia:</i>	<i>R\$</i>	<i>3.677.383</i>
<b>Valor total executado até mai/2014:</b>	<b>R\$</b>	<b>2.434.077</b>
<i>Recursos do Fundo Amazônia:</i>	<i>R\$</i>	<i>2.114.201</i>
<i>Recursos de Contrapartidas:</i>	<i>R\$</i>	<i>319.876</i>

#### Resumo Executivo do Relatório de Desempenho:

A gestão técnica iniciou atividades de monitoramento nos projetos apoiados, tendo sido realizadas visitas de monitoramento e reuniões com os projetos para dirimir dúvidas sobre a execução de atividades e a prestação de contas.

Neste período também foi solicitado o licenciamento ambiental dos projetos aprovados no edital 03/2013. O órgão estadual de Meio Ambiente do Tocantins emitiu a licença com dispensa no dia 30 de abril de 2014. O órgão estadual do Maranhão também emitiu dispensa dos projetos aprovados, com exceção de apenas um, no dia 16 de abril de 2014. No estado do Mato Grosso estão sendo feitas gestões nas secretarias de meio ambiente estadual e municipais, conforme orientação da própria

SEMA-MT. Para atender essa necessidade o ISPN já está em contato com as organizações beneficiárias e órgãos locais.

Em maio de 2014, foi lançado o terceiro edital apoiado com recursos do Fundo Amazônia, o Edital 2/2014 (edital 20 do PPP-ECOS) com o objetivo de manter o cronograma próximo ao planejado.