



**Fundo
ECOS**

Sistema Coruja

Março de 2025



ISP

Sistema Coruja


É um sistema desenvolvido pelo ISPN para facilitar a **gestão do projeto**.

Organiza:

- Informações do projeto
- Acompanhamento de atividades
- Acompanhamento de gastos
- Envio de relatórios

É composto por:

Página na web



Ferramentas Google



Drive




Planilhas



Formulários

Forma de acesso




No navegador da internet:

`coruja.streamlit.app`

Acessa com senha

Menu de navegação

Navegação nas páginas:



The screenshot displays a web application interface. On the left, a vertical navigation menu contains the following items: Início, Plano de Trabalho, Indicadores, Financeiro, Locais, Relatórios, and Atualizar (R). On the right, the main content area features the logo for 'Fundo Ecos' (an owl icon) in the top right corner. Below the logo, the text 'TESTE/24/01' is displayed in green. The main heading is 'Associação Teste do Sistema Coruja'. Underneath, it states 'Projeto de teste para a criação de abelhas nativas na Chapada dos Veadeiros.' Further down, it lists 'EDITAL TESTE - ISPN' and 'Coordenador(a) do projeto: Lucas Silva' with a blue link labeled 'Contrato'. Below that, it says 'Ponto focal: Renato' with a blue link labeled 'Projeto original'. At the bottom of the main content area, there is a button labeled 'Contatos' with a downward arrow.

Plano de Trabalho

TESTE/24/01

Plano de Trabalho

Objetivo Geral: O objetivo geral do projeto é promover a Rede de Criadores de Abelhas do Planalto Central e conseguir aumentar e melhorar a produção das famílias associadas.

Relatar atividades

Relatar atividades

Abrir/Fechar

Objetivos específicos

Objetivo específico 1 - Aumentar a força e a base de sócios da Associação

Atividades

Atividade 1.1 - Fazer reuniões mensais nos 5 municípios

O que foi feito?	Quando?	Onde?	Identificador
Foi feita a primeira reunião, contando com a participação de XY Z, e o resultado alcança	15 de outubro de 2024	Na sede da associação	R1_relato_1
Foi feita a segunda reunião mensal	30 de outubro / 25	Na sede da associação	R1_relato_3

Relatos de atividades

Atividade 1.2 - Divulgar a associação em 10 rádios locais diferentes

Atividade 1.3 - Realizar 3 oficinas sobre Boas Práticas de Fabricação de Mel

Objetivo específico 2 - Adequar a infra-estrutura para acessar mercados formais

Relato de atividade na planilha

Atividade	O que foi feito?	Quando?	Onde?	Identificador	Anexos
Atividade 1.1 - Fazer reuniões mensais nos 5 municípios	Foi feita a primeira reunião, contando com a participação de 15 pessoas.	15 de outubro de 2022	Na sede da associação	R1_relato_1	abrir pasta
Atividade 1.2 - Divulgar a associação em 10 rádios locais diferentes	Foram gravados dois spots de rádio.	dias 22 e 23 de outubro	Nas rádios Difusora e Eco	R1_relato_2	abrir pasta
Atividade 1.1 - Fazer reuniões mensais nos 5 municípios	Foi feita a segunda reunião mensal.	30 de outubro / 25 de novembro	Na sede da associação	R1_relato_3	abrir pasta

Relato de atividade

Anexos na pasta do Drive

Financeiro

TESTE/24/01

Financeiro

Parcelas

Parcela	Valor (R\$)	Gasto	Data prevista	Data realizada	Comprovante
Parcela 1	71.474,10	71.0%	01/11/2024	02/11/2024	
Parcela 2	131.035,85	0.0%	01/03/2025		
Parcela 3	35.737,05	0.0%	01/07/2025		

Parcelas

Resumo financeiro

Valor total do projeto: R\$ 238.247,00

Recebido: R\$ 71.474,10

Gasto: R\$ 50.750,00

Saldo: R\$ 187.497,00

Evolução dos gastos

Relatar despesas

Relatar despesas

Orçamento

Orçamento



Orçamento / evolução de gastos

Despesas	Valor previsto	Gasto no R1	Gasto no R2	Gasto no R3	Total gasto	Saldo
Alimentação durante eventos e oficinas	4.800,00					4.800,00
Aluguel de veículos	9.000,00	750,00			750,00	8.250,00
Baldes de armazenamento	1.000,00					1.000,00
Banner	2.250,00					2.250,00
Caixas display	1.750,00					1.750,00
Contratação de técnicos	13.040,00					13.040,00
Contratação treinador uso maquinário	500,00					500,00
Embalagens e rótulos	12.000,00					12.000,00
Freezer	7.500,00					7.500,00
Gestão/coordenação	43.500,00					43.500,00
Hospedagens	7.800,00					7.800,00
Mobilização social	29.925,00					29.925,00
Máquinas para beneficiamento do coco licuri	105.000,00	50.000,00			50.000,00	55.000,00
Produção e impressão do e-book	1.650,00					1.650,00
Produção festa cultural	8.000,00					8.000,00
TOTAL	247.715,00	50.750,00			50.750,00	196.965,00

Relatos de despesa na planilha

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Despesas	Descrição	Valor gasto	Valor contrapartida	Identificador	Pasta de anexos	Aceito pelo PF?	Comentário do PF
2	Aluguel de veículos	Foi alugado um veículo 4x4 para visitar a comunid	500,00		R1_financ_1	abrir pasta	sim	O documento tem um valor difere
3	Aluguel de veículos	Foi alugado um caminhão para ajudar na entrega	250		R1_financ_2	abrir pasta	sim	
4	Banner	Foi confeccionado um banner institucional para usa		300	R1_financ_3	abrir pasta	sim	
5	Máquinas para beneficiamento do coc	Foi adquirida uma máquina de quebrar o licuri, da n	50000		R1_financ_4	abrir pasta	sim	Faltou a cotação de preços para
6								
7								
8								

↑
Categoria

↙ ↘
Descrição e valor

↑
Comprovantes na
pasta do Drive

↙ ↘
Avaliação do(a)
Ponto Focal

Relatórios

TESTE/24/01

Relatórios

Relatórios do Projeto

Enviar relatório

Enviar relatório

Mostrar respostas agregadas

Relatórios enviados

RELATÓRIO 1 - Enviado em 12/11/2024

Relatórios de Monitoramento

Relatórios de monitoramento

MONITORAMENTO 1 - Enviado em 12/11/2024

Formulário para Enviar relatório

PARTE 1 - Relatório para prestação de contas

renato@ispn.org.br [Mudar de conta](#)



* Indica uma pergunta obrigatória

Enviar por e-mail *

Registrar renato@ispn.org.br como o e-mail a ser incluído na minha resposta

1. Nome e função da pessoa responsável por este relatório: *

Sua resposta

2. Quais comunidades participam do projeto? Em quais municípios? *

Sua resposta

PARTE 2 - Formulário de Indicadores

renato@ispn.org.br [Mudar de conta](#)



* Indica uma pergunta obrigatória

Enviar por e-mail *

Registrar renato@ispn.org.br como o e-mail a ser incluído na minha resposta

Número de organizações apoiadas *

Sua resposta

Número de comunidades fortalecidas *

Sua resposta

Número de famílias *

Tutorial completo no Youtube



The image shows a YouTube video player interface. At the top, there is a search bar with the text "Pesquisar" and a microphone icon. The video content area displays two logos: "Fundo ECOS" with an owl icon and "ISPN" with a stylized landscape icon. Below the logos, the title "TUTORIAL DO SISTEMA CORUJA" is written in green, followed by the date "nov / 2024". The video player controls at the bottom show a progress bar at 0:03 / 37:01, a play button, and various settings icons. Below the player, the video title "Tutorial Coruja Gestão - Beneficiários" is visible, along with the channel name "Instituto Sociedade, População e Natureza - ISPN" and 5,3 mil inscritos. Interaction buttons for likes, shares, and downloads are also present.

Premium BR

Pesquisar

Fundo ECOS

ISPN

TUTORIAL DO SISTEMA CORUJA

nov / 2024

0:03 / 37:01 + Introdução >

Tutorial Coruja Gestão - Beneficiários

Não listado

Instituto Sociedade, População e Natureza - ISPN

5,3 mil inscritos

Inscrito

0

Compartilhar

Download

Clipe

Erros ou dúvidas?

renato@ispn.org.br

